



«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда

_____ Г.Н. Осадчая

Приказ от 30.08.2022 г. № 484

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации Программы «Цифровая образовательная среда в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда»

на 2022-2024 гг

№	Мероприятия	Целевые показатели	Срок реализации	Ответственные
1. Создание организационно-правовой и методической базы для реализации проекта «ЦОС»				
1.1.	Создание рабочей группы и назначение лиц, ответственных за исполнение дорожной карты по реализации проекта		Апрель 2022	Администрация
1.2.	Приказы: – об утверждении дорожной карты, о составе и функциональных обязанностях членов рабочей группы по внедрению ЦОС; – об организации методического сопровождения и профессиональном развитии педагогических	Издание приказов	Ежегодно при назначении новых ответственных	Директор

	<p>кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательной деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – о назначении ответственного за сопровождение и администрирование официального сайта; – о назначении ответственных за организацию обработки и защиты персональных данных; – о назначении ответственного лица за внесение данных в ФИС ФРДО; – о назначении ответственных лиц за администрирование и функционирование БАРС.WEB-образование «Электронные дневники и журналы», ИКОП «Сферум», ФГИС «Моя школа». 			
1.3.	Разработка дорожной карты внедрения ЦОС и планов реализации по направлениям.	Дорожная карта	Учитель информатики	Рабочая группа
1.4.	Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности.	Создание методической базы	Май 2022	Заместители директора по УВР
1.5.	Внесение дополнений в должностные инструкции педагогических работников	Должностные инструкции	Май 2022	Администрация
1.6.	Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках за результативность деятельности по реализации проекта	Коллективный договор	май 2023	Администрация, председатель профкома
2. Анализ возможностей ОУ для внедрения ЦОС (материально-техническая база и педагогические ресурсы)				
<i>2.1. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем</i>				
2.1.1	Аудит персональных компьютеров в ОУ	10 учеников на 1 ПК (на 100% учащихся) 7 учеников на 1 ПК (изучающих	Сентябрь 2023	Учитель информатики

		информатику)		
2.1.2.	Аудит состояния локальной сети	100% компьютеров в локальной сети	декабрь 2023 г	Лаборант
2.1.3.	Учет используемого лицензионного программного обеспечения	100%	декабрь 2023 г	Лаборант
2.1.4.	Мониторинг точек доступа к сети Интернет в школе	100Мгб	август 2023 г	Лаборант
2.1.5.	Создание автоматизированных рабочих мест педагогов	100%	Апрель 2024, по плану закупок	Администрация
2.1.6.	Электронный документооборот	частично	Постоянно	Администрация
<i>2.2. Обеспечение информационной безопасности и функционирования ЦОС</i>				
2.2.1.	Обновление антивирусного ПО на школьных компьютерах	100%	По плану	Лаборант
2.2.2.	Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети интернет в образовательных организациях.	Функционирует контент-фильтрация	Постоянно	Лаборант
2.2.3.	Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организациях	Обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных при реализации проекта 100%	Постоянно	Администрация
<i>2.3. Организация методической поддержки педагогов в условиях ЦОС.</i>				
2.3.1.	Организация повышения уровня квалификации работников школы по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию	Совещания, заседания МО	Постоянно	Администрация
2.3.2.	Организация повышения квалификации работников школы по внедрению в образовательную	100% работников	Апрель 2022	Администрация

	деятельность современных ЭОР.			
2.3.3.	Определение потребности в образовательных платформах, приложениях, электронных пособиях.	Регистрация педагогов на образовательных платформах Учи.ру, РЭШ, «Моя школа», ИКОП «Сферум» и др.	2022 год	Руководитель
<i>2.4. Информационная открытость ОУ.</i>				
2.4.1.	Ведение вкладки «Цифровая образовательная среда» на сайте школы (наполнение, актуализация данных).	100%	Апрель 2022 г.	Ответственный за сайт
2.4.2.	Своевременное обновление информации официального сайта школы	100%	Постоянно	Ответственный за сайт
<i>3. Организация методического, научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала ЦОС в образовательной деятельности</i>				
3.1.	Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОС	100%	Май 2022	Администрация
3.2.	Изучение уровня готовности педагогов к использованию цифровых образовательных ресурсов.	100%	Май 2022	Администрация
3.3.	Изучение и внедрение в учебную деятельность эффективно используемых современные образовательные технологии («Виртуальная реальность», «3D-моделирование», «Образовательная робототехника» и др.)	Создание детских объединений ДОП по современным технологиям (обучение педагогов и увеличение числа учащихся, охваченных ДОП)	2022-2024	Администрация
3.4.	Изучение и внедрение в образовательную деятельность учебных платформ «УЧИ.РУ», «ЯКЛАСС», «РЭШ», «ФОКСФОРД» и др.	100%	Постоянно	Администрация
3.5.	Проведение мониторинга «Целевые показатели	100%	Ежеквартально	Администрация

	использования ИКТ ресурсов образовательными организациями» по показателям.			
3.6.	Транслирование опыта внедрения возможностей ЦОС в работе ОУ (работа стажировочных площадок, проведение тематических педсоветов, заседания МС, ШМО)	100%	постоянно	Педагогический коллектив
3.7.	Участие во Всероссийских Акциях (Безопасный интернет, Сетевичок), уроках (Урок Цифры, Урок финансовой грамотности и т.д.)	100%	В соответствии с планом	Педагогический коллектив
3.8.	Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах и т.д.	100%	Постоянно	Педагогический коллектив
<i>4. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях ЦОС.</i>				
4.1.	Электронный журнал, электронный дневник.	Для 100%	Постоянно	Педагогический коллектив
4.2.	Консультации родителей будущих первоклассников о возможностях получения государственных услуг в сфере образования в электронном виде на Едином портале государственных услуг (подача заявления, проверка статуса заявления, изменение или отмена заявления)	100%	Постоянно	
4.3.	Мониторинг мнения родителей при внедрении ЦОС	100%	Постоянно	Администрация
4.4.	Проведение родительских собраний по вопросам внедрения модели ЦОС.	В соответствии с планом	В соответствии с планом	Классные руководители, зам.дир. по ВР
4.5.	Развивать электронное обучение и использование дистанционных образовательных технологий для повышения качества предметных, метапредметных и личностных результатов.	В соответствии с планом	Постоянно	Педагогический коллектив
4.6.	Развивать систему сетевого взаимодействия участников образовательных отношений.	100%	Постоянно	Администрация
<i>5. Оценка результативности внедрения ЦОС в ОУ</i>				

5.1.	Оценка соответствия сформированной ЦОС требованиям ФГОС.	Результаты мониторинга по ключевым показателям	2024 год	Администрация
5.2.	Мониторинг уровня внедрения возможностей ЦОС в работу педагогов.	100%	Постоянно	Администрация
5.3.	Мониторинг вовлеченности учащихся и родителей (законных представителей) в ЦОС ОУ.	100%	Постоянно	Администрация
5.4.	Разработка траектории реализации Программы «Цифровая образовательная среда в МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда» на 2022-2024 гг.		2024 год	Администрация