


*Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
(военвед) г.Зернограда*



*Центр образования естественно-научной и технологической
направленностей*

«Точка роста»

**РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ШАГОВ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ**





РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ШАГОВ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ
ТОЧКА РОСТА
В МБОУ СОШ (ВОЕНВЕД) Г.ЗЕРНОГРАДА (ЯЕНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА)

| № пп | Наименование | Сроки реализации | Результат | Ответственный |
|--|--|--------------------|---|--|
| 1. Создание инфраструктуры Центра | | | | |
| 1.1. | Согласование поэтажных планов и дизайн-проекта помещений, выделенных под Центр, смет на ремонтные работы | До 14.02.2022 года | Устранены замечания, возникшие в процессе согласования смет и дизайн-проектов. Согласованы поэтажный план, дизайн-проект и сметы на ремонт | Осадчая Г.Н., директор школы Алексеев И.Н., заместитель по АХР |
| 1.2. | Согласование инфраструктурных листов на оборудование Центра (Перечень оборудования) с учетом оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования. | До 15.02.2022 года | Согласован Перечень оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования. | Осадчая Г.Н., директор школы Дробноход А.О., руководитель центра Алексеев И.Н., заместитель по АХР Ляшова О.Н., главный бухгалтер |
| 1.3. | Организация и проведение конкурсных процедур по ремонту помещений, выделенных под Центр. | До 29.02.2022 года | Открыты конкурсные процедуры, необходимые для определения подрядчика | Осадчая Г.Н., директор школы Ляшова О.Н., главный бухгалтер |
| 1.4. | Ремонт, подготовка помещений | До 15.07.2022 года | Помещение Центра готово к поставке оборудования и началу учебного года | Осадчая Г.Н., директор школы Алексеев И.Н., заместитель по АХР |
| 1.5. | Получение и установка оборудования по Проекту, оснащение имеющимся в школе оборудованием. | До 20.08.2022 года | Оборудование, полученное по Проекту, а также имеющееся в | Осадчая Г.Н., директор школы Алексеев И.Н., заместитель по АХР |

| | | | | |
|------|---|---|---|--|
| | | | школе установлено в помещениях Центра | Дробноход А.О., руководитель центра |
| 1.6. | Закупка и установка мебели и оборудования из иных источников финансирования | До 20.08.2022 года и далее по мере финансирования | В помещениях Центра установлена мебель и оборудование | Осадчая Г.Н., директор школы Алексеев И.Н., заместитель по АХР Дробноход А.О., руководитель центра |
| 1.7. | Торжественное открытие Центра «Точка роста» в единый день | Сентябрь 2022 года | Открытие Центра в единый день | Осадчая Г.Н., директор школы Алексеев И.Н., заместитель по АХР Дробноход А.О., руководитель центра |

2. Обучение сотрудников Центра «Точка роста»

| | | | | |
|------|--|---|---|--|
| 2.1. | Установочный семинар для руководителя Центра «Точка роста», заместителей директора, ответственных за разработку программ | До 09.01.2022 | Знакомство руководителей образовательных организаций с этапами создания Центров | Осадчая Г.Н., директор школы |
| 2.2. | Участие педагогов и сотрудников Центра в мастер-классах и семинарах, организуемых на базе Центров, открытых в 2021 г. | 01.03.2022 30.04.2022 (по отдельному графику) | Знакомство с опытом деятельности Центров, открытых в 2021 г. | Осадчая Г.Н., директор школы Дробноход А.О., руководитель центра Харченко Л.В., зам.директора по УМР |
| 2.3. | Обучение специалистов Центров на дистанционных курсах | До 01.07.2022 года | Повышение квалификации педагогов Центра (подтверждение - электронный сертификат) | Осадчая Г.Н., директор школы Харченко Л.В., зам.директора по УМР |
| 2.5. | Обучение команды Центра «Точка роста» | 01.06.2022 - 30.08.2022 (по отдельному графику) | Повышение квалификации педагогов Центров (подтверждение - Удостоверение о повышении квалификации) | Осадчая Г.Н., директор школы Харченко Л.В., зам.директора по УМР |

3. Методическое сопровождение работы Центра «Точка роста»

| | | | | |
|------|--|--------------------|--|---|
| 3.1. | Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Химия», «Физика», «Биология» | До 01.07.2022 года | Рабочие программы, утвержденные на методическом совете школы | Осадчая Г.Н., директор школы Харченко Л.В., зам.директора по УМР |
| 3.2. | Участие в консультациях | По запросу | Участие в консультациях | Осадчая Г.Н., директор школы Харченко Л.В., зам.директора по УМР |
| 3.3. | Разработка и утверждение нормативно-методической документации по организации деятельности Центра | До 01.07.2022 года | Утверждена нормативно-методическая документация по организации деятельности Центра | Осадчая Г.Н., директор школы Дробноход А.О., руководитель центра |

4. Информационное и презентационное сопровождение работы Центра «Точка роста»

| | | | | |
|------|--|-------------------------------------|--|---|
| 4.1. | Создание видеоролика о Центре «Точка роста» | До 1.04.2022 года | Видеоролик рекламно-информационного содержания о ходе создания и дальнейшей работе Центра | Дробноход А.О., руководитель центра |
| 4.2. | Создание и наполнение раздела на сайте школы | До 15.07.2022 года, далее постоянно | Создан раздел на сайте школы в соответствии с фирменным стилем Центра | Гурова А.В. ответственная за сайт |
| 4.3. | Создание странички центра в социальных сетях | До 15.07.2022 года, далее постоянно | Создан аккаунт Центра в социальных сетях в соответствии с фирменным стилем Центра | Дробноход А.О., руководитель центра |
| 4.4. | Размещение информации в СМИ о создании и работе Центра | 01.08.2022 - 31.12.2022 года | Опубликованные статьи о создании и работе Центра, демонстрация видеороликов и видеосюжетов о работе Центра | Осадчая Г.Н., директор школы Дробноход А.О., руководитель центра |