

Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на территории Ростовской области в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|---|--|----------------------------|---|
| 1. Анализ проведения ГИА в 2022 году | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2022 году на территории Ростовской области | август 2022 года | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее – минобразование области), государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (далее – ГБУ РО РОЦОИСО), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО) |
| 1.1.1. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в Ростовской области | август, сентябрь 2022 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 1.1.2. | Издание сборников по итогам статистического анализа проведения единого государственного | август, сентябрь 2022 года | ГБУ РО РОЦОИСО |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|--------|---|---------------------------------|---|
| | экзамена (далее – ЕГЭ) | | |
| 1.2. | Проведение самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2022 году на территории Ростовской области в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ | август, сентябрь 2022 года | минообразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 1.3. | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного порядка проведения ГИА в ходе её проведения в 2022 году на территории Ростовской области | август – сентябрь 2022 года | минообразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 1.4. | Подготовка аналитических отчетов областных предметных комиссий по учебным предметам по установленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» форме | август 2022 года | минообразование области ГБУ РО РОЦОИСО, председатели областных предметных комиссий по учебным предметам |
| 1.5. | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановкой задач на областной педагогической конференции, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций | август 2022 года | минообразование области, МОУО |
| 1.5.1. | Представление итогов проведения ЕГЭ на территории Ростовской области на Всероссийском совещании | сентябрь – октябрь 2022 года | минообразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 1.5.2. | Совещания с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА муниципального | октябрь 2022 года | минообразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|---|--|-------------------------|--|
| | уровня и руководителями общеобразовательных организаций (далее – ОО) по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА в 2023 году | | |
| 1.5.3. | Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2022 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2023 в муниципальных образованиях | В течение учебного года | МОУО, ОО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 2.1. | Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года | минобразование области, государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (далее – ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО), МОУО, ОО |
| 2.1.1. | Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ростовской области | по отдельному плану | минобразование области, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, МОУО, ОО |
| 2.1.2. | Организация, проведение и анализ общероссийских | по запросу | минобразование области, |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|--------|--|-----------------------------------|--|
| | исследований качества образования | Рособрнадзора | Государственное автономное учреждение Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» (далее – ГАУ РО РИАЦРО), ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 2.2. | Обновление содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов Ростовской области, включая учителей, по учебным предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестация выпускников общеобразовательных организаций, с учетом анализа результатов ГИА 2022 года | в течение 2022-2023 учебного года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 2.2.1. | Актуализация содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и учебных модулей по обеспечению повышения качества преподавания по обязательным для сдачи ГИА учебным предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору обучающихся в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей | май – сентябрь 2022 | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 2.2.2. | Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам ГИА 2022 года | май – сентябрь 2022 | минобразование области, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 2.2.3. | Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 на курсах повышения квалификации работников образования Ростовской области в 2022-2023 учебном году | в течение 2022-2023 учебного года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 2.4. | Публикации образовательных продуктов (методических рекомендаций, моделей и сценариев современных уроков, программ элективных и предпрофильных курсов), наиболее значимых в контексте проекта «Современная школа», обеспечивающих успешность сдачи ГИА, в том числе на сайте, в региональных методических журналах «Практические советы учителю» и «Региональная школа управления» | в течение 2022-2023 учебного года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 2.5. | Размещение на официальных сайтах методических рекомендаций для системы образования Ростовской области по итогам анализа ГИА в 2022 году | сентябрь 2022 года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ГАУ РО РИАЦРО |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году на территории Ростовской области | в течение 2022-2023 учебного года | минобразование области |
| 3.1.1. | Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | (по необходимости) | минобразование области, МОУО |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|--------|---|--|-------------------------------|
| 3.1.2. | <p>Подготовка проектов правовых актов минобразования Ростовской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, при первом заместителе Губернатора Ростовской области; - об утверждении персонального состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего образования Ростовской области; - об утверждении персонального состава ГЭК среднего общего образования Ростовской области (по согласованию председателя ГЭК и его заместителя с Рособнадзором); - об утверждении сроков приемки пунктов проведения экзаменов в 2023 году; - об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11 в 2023 году; - об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году; - об утверждении персонального состава областной конфликтной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году; - об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9 в 2023 году; - об утверждении мест расположения пунктов | <p>ноябрь 2022 года</p> <p>декабрь 2022 года</p> <p>декабрь 2022 года</p> <p>февраль 2023 года</p> <p>март – апрель 2023 года</p> <p>декабрь 2022 года</p> <p>январь – февраль 2023 года</p> <p>март 2023 года</p> <p>февраль – апрель</p> | <p>минобразование области</p> |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|---|---|--|------------------------------|
| | <p>проведения экзаменов (далее – ППЭ), ГИА-9 в 2023 году;</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов ГИА-11 в 2023 году; - об утверждении расписания проведения ГВЭ по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее, чем за три месяца до начала ГИА в 2023 году; - об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2023 году; - об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА; - об установлении минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в 2023 году; - об открытии ППЭ по учебным предметам в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА-9 и ГИА-11 | <p>2023 года</p> <p>февраль 2023 года</p> <p>январь – февраль 2023 года</p> <p>март – май, август 2023 года</p> <p>март – май, июнь, август 2023 года, март 2023 года</p> <p>февраль – июнь, август – сентябрь 2023 года</p> | |
| 3.2. | Оказание методической (консультативной) помощи МОУО по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | минобразование области, МОУО |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|--------|--|--|--|
| 4.1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Ростовской области | август 2022 года | минобразование области |
| 4.2. | Планирование средств регионального бюджета на обеспечение полномочий Ростовской области по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории области, в том числе в рамках государственного задания на выполнение работ ГБУ РО РОЦОИСО | август – октябрь 2022 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 4.3. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11 | в соответствии с планом-графиком закупок | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 4.3.1. | Подготовка и утверждение плана-графика на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в 2023 году в рамках обеспечения организационного и технологического проведения ГИА на территории Ростовской области | январь 2023 года | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 4.3.2. | Проведение анализа рынка товаров и услуг, в том числе в сети «Интернет», запрос предложений, взаимодействие с потенциальными контрагентами для расчета и обоснования начальной максимальной цены услуг и товаров | июнь – октябрь 2022 года | ГБУ РО РОЦОИСО |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|--|---|--|---|
| 4.3.3. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 2023 году, связанных с организацией и проведением ГИА | февраль – октябрь 2023 года | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 4.3.4. | Расчет с поставщиками товаров, работ, услуг | февраль – декабрь 2023 года | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 5.1. | Проведение зональных инструктивных совещаний «О готовности к проведению ГИА в 2023 году» | февраль-май 2023 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5.2. | <p>Организация и проведение обучения (на региональном уровне):</p> <ul style="list-style-type: none"> - руководителей пунктов проведения экзаменов; - членов государственной экзаменационной комиссии; - экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9); - организаторов в/вне аудитории проведения экзаменов (ГИА-9); - экспертов областных предметных комиссий, по дополнительной профессиональной программе ПК «Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий Ростовской области» (ГИА-11). | <p>январь – апрель 2023года,</p> <p>сентябрь 2022 года – май 2023 года</p> | <p>минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО</p> |
| 5.3. | Проведение подготовки (на муниципальном уровне): | март – май | МОУО, ОО |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|-------|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - организаторов проведения ГИА в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей | 2023 года | |
| 5.4. | Проведение обучающих семинаров для: <ul style="list-style-type: none"> - организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ; - членов областной конфликтной комиссии; - ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных образованиях области | февраль – май 2023 года | минообразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5.5. | Формирование консультативных площадок на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | в течение 2022-2023 учебного года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 5.6. | Проведение вебинара с руководителями МОУО по вопросу подготовки к проведению досрочного периода ГИА | март 2023 года | минообразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5.7. | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по обучению написания итогового сочинения | октябрь 2022 года | минообразование области, МОУО |
| 5.8. | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 – х классах | ноябрь – декабрь 2022 года, январь 2023 года | минообразование области, МОУО |
| 5.9. | Обучение экспертов областных предметных комиссий. Проведение квалификационных испытаний | декабрь 2022 года – апрель 2023 года | минообразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|--------|--|-------------------------------------|---|
| | для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 5.9.1. | Организация участия экспертов областных предметных комиссий в семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) | март 2023 года | минобразование области |
| 5.9.2. | Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | май – сентябрь 2022 года | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 5.9.3. | Организационное сопровождение обучения экспертов областных предметных комиссий на платформе СДО «Эксперт ЕГЭ» ФИПИ | сентябрь 2022 – май 2023 года | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5.10. | Проведение региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА. Отработка использования работниками ППЭ технологий проведения ГИА | По графику | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО |
| 5.11. | Проведение вебинаров, онлайн-консультаций, обучающих семинаров по вопросам организации | в течение 2022-2023 учебного года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|--|---|---|--|
| | и проведения ГИА-9 | | |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 6.1. | Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) и внесение сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования в установленном порядке | по плану-графику внесения сведений в ФИС и РИС в 2022-2023 учебном году | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 6.2. | Планирование работы ГБУ РО РОЦОИСО | сентябрь 2022 года | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 6.3. | Разработка программы деятельности ГБУ РО РОЦОИСО, в том числе по совершенствованию организационного и информационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022-2023 учебном году | ноябрь – декабрь 2022 года | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 6.4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году из числа: | до 01 декабря 2022 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|-------|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2022 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | | |
| 6.5. | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 6.6. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | постоянно | ГБУ РО РОЦОИСО |
| 6.7. | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных районах (городских округах) (далее – координаторы проведения ГИА-9, ГИА-11) | сентябрь 2022 года | минобразование области, МОУО |
| 6.8. | Формирование состава ГЭК, областных конфликтной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2022 года – апрель 2023 года | минобразование области, МОУО |
| 6.9. | Формирование состава специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников) | февраль, апрель – май 2023 года | минобразование области, МОУО |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|-------|---|--|---|
| 6.10. | Формирование сети ППЭ | октябрь – ноябрь 2022 года | минобразование области, МОУО |
| 6.11. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) | сентябрь 2022 года – февраль 2023 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 6.12. | Участие в региональных и федеральных тренинговочных мероприятиях | по отдельному плану-графику | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 6.13. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | февраль, май 2023 года | минобразование области, МОУО |
| 6.14. | Организация проверки готовности ГБУ РО РОЦОИСО, ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных конфликтной и предметных комиссий (подкомиссий), в установленном порядке | март, май, август 2023 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 6.15. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | декабрь 2022, февраль, май 2023 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО |
| 6.16. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | февраль, март, май 2023 года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|---------|---|--|---|
| 6.17. | <p>Организация и проведение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заседаний ГЭК, рабочей группы ЕГЭ; - координационных совещаний с председателями областных предметных комиссий по вопросу организации работы предметных комиссий в 2023 году | февраль – июль 2023 года | минообразование области |
| 6.18. | Проведение рабочих совещаний с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11 | март – июнь 2023 года | минообразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 6.19. | <p>Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и ГБУ РО РОЦОИСО, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ</p> | февраль – июнь 2023 года | минообразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 6.20. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | декабрь 2022, февраль – июнь 2023 года | минообразование области |
| 6.20.1. | Организация работы Донского корпуса общественных наблюдателей | февраль – июнь 2023 года | минообразование области, ГАУ РО РИАЦРО, МОУО |
| 6.20.2. | Обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Ростовской области | февраль – июль 2023 года | минообразование области |
| 6.20.3. | Организация обучения общественных наблюдателей | апрель – май | минообразование области, |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|---|---|--|--|
| | | 2023 года | ГАУ РО РИАЦРО |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах минобразования области, ГБУ РО РОЦОИСО | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 7.1.1. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки, видеоролики и др.) на официальных сайтах минобразования Ростовской области и ГБУ РО РОЦОИСО в сети «Интернет» | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 7.1.2. | Организация сопровождения официального раздела «Образование» портала Правительства Ростовской области по вопросам организации и проведения ГИА в 2023 году | постоянно | минобразование области |
| 7.1.3. | Организация работы с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11 (вебинары, онлайн-консультации, Дни открытых дверей, открытые уроки, тематические акции и пр.) | октябрь 2022 года – апрель 2023 года | минобразование области, МОУО |
| 7.1.4. | Ведение информационной работы по вопросам ГИА в социальных сетях | постоянно | минобразование области |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|--------|--|---|---|
| 7.1.5. | Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | по графику Рособрнадзора | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 7.1.6. | Проведение областного конкурса «ЕГЭ по вопросам народного искусства и культурного наследия» | ноябрь – декабрь 2022 года | минобразование области |
| 7.1.7. | Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), преподавателей, организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | минобразование области, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 7.2. | Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 7.3. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и проведения ГИА в 2023 году | постоянно | минобразование области, МОУО |
| 7.3.1. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | минобразование области, пресс-секретарь |
| 7.3.2. | Участие работников Минобразования области в проводимых брифингах, теледебатах, пресс-конференциях, посвященных экзаменационной кампании в 2023 году | в течение 2022-2023 учебного года | минобразование области |
| 7.4. | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещение соответствующей информации на сайтах Минобразования области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, | постоянно | минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО МОУО, ОО |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|--|---|--|--|
| | ОО | | |
| 7.5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | в течение 2022-2023 учебного года | минобразование области, МОУО, ОО |
| 7.6. | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | МОУО, ОО |
| 7.6.1. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников | постоянно | МОУО, ОО |
| 7.6.2. | Организация и проведение цикла онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!» | март – май 2022-2023 учебного года | минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО |
| 8. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 8.1. | Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | постоянно | минобразование области |
| 8.1.1. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9, ГИА-11 в региональных СМИ | декабрь 2022 года – апрель 2023 года | минобразование области |
| 8.1.2. | Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | март – май 2023 года | минобразование области |

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|--------|--|-------------------------|--|
| | 11 | | |
| 8.1.3. | Мониторинг официальных сайтов МОУО | постоянно | минообразование области |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | Управление по контролю и надзору в сфере образования минообразования области |
| 8.3. | Создание региональной рабочей группы по подготовке к проведению ГИА под председательством первого заместителя Губернатора Ростовской области | октябрь 2022 года | минообразование области |
| 8.4. | Подготовка предложений по организации перепроверки отдельных экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 в период проведения централизованной проверки экзаменационных работ участников | по мере необходимости | минообразование области |
| 8.5. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных поставщиками информации в РИС | февраль – май 2023 года | минообразование области |
| 8.6. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2022 году | октябрь 2022 года | минообразование области, МОУО |
| 8.7. | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации | ноябрь 2022 года | минообразование области, МОУО |